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Certificar un model Revit amb Presto

Document original de RIB Spain “Certificar un modelo Revit con Presto”
Traduccié d’ABAC Consultors del Valles”

Es necessari Presto 2018 i Cost-It 2018
Es treballa a partir d’'un model de Revit, amb un pressupost generat amb Cost-It i completat o
modificat fins a aconseguir el pressupost complet del projecte.

El procediment es basa en la identificacié univoca d’elements del model i linies d’'amidament
de Presto 2018, cosa que permet una gran flexibilitat al pressupost:

e L’estructura de capitols pot ser diferent a la generada a I'exportacio, amb un ordre
diferent de les unitats d’obra.

e Els codis de les unitats d’obra poden no ser els originals.

e Es poden haver afegit linies d’amidament i unitats d’obra no provinents del model.
Hi ha dues maneres de certificar un model Revit amb presto:

e Certificar el model i traspassar les dades a Presto.

e Certificar a Presto i traspassar les dades als elements corresponents del model.
En ambdds casos es pot certificar de forma simplificada, marcant simplement els elements que
ja estan executats a origen, o diferenciant I'execucié de cada fase.

Certificar el model i transferir a Presto

Certificar el model

A origen
Marqui els elements executats al model amb el criteri desitjat per I'usuari, per exemple, crei
un parametre de projecte "Certificat", amb els valors "Si" i "No".

Es necessari crear un filtre a "Gréaficos: Filtros", partint d’aquest criteri, per comprovar a la
vista 3D des de "Graficos: Visibilidad/Graficos" la part del model, que ja esta executada.

Per fases

Crei les fases de certificacio al model des de "Gestionar: Proceso por fases: Fases",
paral-lelament a les fases creades al pressupost. A mesura que I'obra es va executant,
introdueixi la fase a la propietat "Fase de creacién" dels elements corresponents. Utilitzi en
aquest cas el filtre de fases de la vista 3D.

Exportacid

En exportar, utilitzi el filtre adequat al sistema de certificacid, creant una obra temporal que
només contingui la part certificada, o la certificacié actual, segons correspongui. Recordi
seleccionar tots els elements visibles, perque el filtre per si mateix no filtra I'exportacid. No
s’han d’exportar els elements vinculats, els forats descomptats ni d’altres linies d’amidament
que no corresponen al pressupost.
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Seleccio d'elements certificats al model de Revit

Transferir la certificacié a Presto

Es convenient que el pressupost tingui creades préviament les dates de certificacid, perqué en
importar s’assigni a cada fase la data desitjada.

Importi al pressupost I'obra temporal des de la finestra "Amidaments temporals".

A fi que es marquin com a certificades les linies d’amidament del pressupost:

Assigni a cada linia importada la mateixa unitat d’obra que correspon al pressupost a la
linia original, seleccionant les linies d’amidament i activant el menu contextual
"Assignar unitat d’obra: Per identificador Unic". Aquest pas garanteix la
correspondencia entre les linies, encara que I'estructura de I'obra hagi estat

Ompli a "OrgFaseCert" el nimero de la certificacié actual.

a. Quan es certifica a origen, cal eliminar les linies que tenen contingut a la
columna "FaseCert", ja que han estat certificades anteriorment.

b. Quan es certifica per fases, no haurien d’existir linies amb contingut a
"FaseCert", perqué els elements exportats no s’havien certificat abans.

Premi la icona "Comprovar" per aparellar els amidaments temporals amb els del

Revisi les linies que hi han quedat i resolgui les possibles incidencies. Vegi més
endavant com tractar les modificacions del projecte a I'etapa d’execucié respecte del

1

modificada.
2.
3.

pressupost.
4.

pressupost.
5.

La finestra presenta I'import de la certificacié actual. Quan el resultat sigui I'adequat,
premi "Traspassar".

Finalment, i per a calcular correctament I'import de la certificacio, comprovi que la certificacio
actual es correspon a una fase igual o posterior a la fase de les linies d’amidament importades.
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Modificacions del projecte

Les linies de certificacié que no sén al pressupost s’identifiquen facilment en importar els
amidaments, perque en "Assignar unitat d’obra" el camp "OrgRelacién" quedara amb el fons
de color vermell.

e Elsincrements d’amidament son elements nous d’unitats d’obra existents. Assigni’ls a
la unitat corresponent manualment o utilitzant "Assignar unitat d’obra: Per familia i
tipus".

e Els preus nous o contradictoris sén elements d’unitats d’obra noves. En aquest cas
convé crear la unitat d’obra abans de transferir les certificacions.

Els elements que hagin estat eliminats del model no plantegen problemes, simplement, mai no
seran certificats.

Als elements on hi ha hagut canvis que afecten el pressupost, com les dimensions, el procés de
comprovacié presenta els canvis a fi que I'usuari decideixi les accions a realitzar.

Modificacié d’una certificacio
Si cal modificar una certificacié que ja esta transferida al pressupost, la solucié més senzilla és
esborrar-la al pressupost i tornar a importar-la.

Elements parcialment certificats

Aguest cas demana dividir els elements al model i Revit no té una forma unica de fer-ho. Per
exemple, per a separar un mur en dues fases es pot utilitzar I'opcié "Dividir con separacion”,
pero en el cas dels terres primer caldria separar en peces i després dividir cada peca, i cada
capa del terra passaria a ser una peca.

En general, una de les peces s’identificara amb la linia existent al pressupost, perd amb
diferents dimensions, i la resta apareixeran com a linies noves.

Certificar a Presto i transferir al model

A origen
L'estat dels elements certificats es guarda d’alguna manera que resulti convenient a I'usuari,
per exemple, en un parametre de projecte "Certificat" amb els valors "Si" i "No".

Per transferir tot allo certificat de Presto cap a Revit:

Situis a la finestra "VEURE: Amidaments", esquema "[Cert] Dimensions".
Apliqui aquest filtre per a seleccionar les linies certificades: Mediciones.FaseCert |=0

Seleccioni totes les linies que queden i activi "Seleccionar a Revit" al menu contextual.

H wnpoPe

Marqui com a certificats els elements que es mostren seleccionats a Revit, segons el
meétode escollit.

Per fases
En aquest cas es guarda també la fase de certificacio al model, per exemple, creant un
parametre capac de contenir els nimeros de fase.

Només es traspassa a Revit cada vegada la certificacié actual, amb el mateix procediment
anterior, pero utilitzant el filtre:
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Mediciones.FaseCert == certact

Als elements que apareguin en seleccionar a Revit se’ls introdueix el nimero de fase com
s’hagi decidit.
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Utilitzant les fases de Revit
Les fases s’han de crear préviament a Revit des de "Gestionar: Proceso por fases: Fases" i han
de coincidir amb les fases de Presto.

Per a transferir les certificacions a Revit s'importa el pressupost al model des de Cost-It,
marcant I'opcié "Importar: Afiadir informacién a los elementos: De la certificacion".

Com a alternativa, si en exportar el model ha inclos els parametres dels elements, pot
traspassar les certificacions a Revit actualitzant els valors del parametre "Fase de creacién".
Per aixo:

1. Situis a la finestra "VEURE: Amidaments", esquema "[Cert] Dimensions".

2. Insereixi una columna d’usuari amb I'expressio:
“Agenda[Fecha==certdate(Mediciones.FaseCert)].Resumen”

3. Mitjancant "Inserir variable als amidaments" afegeixi una columna per al parametre
"Fase de creacid".

4. Copii el contingut de la columna d’usuari a la columna "Fase de creacid".

5. Seleccioni la columna "Fase de creacid" i traspassi la informacié a Revit mitjangant
I’opcid del menu contextual "Actualitzar valors a Revit".

En aquest cas, les fases a més de coincidir amb les de Presto, cal haver-les creat a Revit
abans d’exportar el model, perqué estiguin definides totes a la llista del parametre "Fase
de creacio”.
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